SOCIEDADE TAPEJARA MOTO CLUBE

PLANO DE TRABALHO

1 – DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente Sociedade Tapejara Moto Clube			C.N.P.J. 92.412.667/0001-10
Endereço Rua do Comércio, nº 890 – Sala 02			
Cidade Tapejara	U.F. RS	C.E.P. 99.950-000	DDD/Telefone 54 9 97006801
Email cadore74@hotmail.com			
Conta Corrente 06.071373.0-2	Banco 041 – Banrisul	Agência 0427	Praça de Pagamento Tapejara - RS
Nome do Responsável Juliano Cadore			C.P.F. 678.348.780-00
C.I./Órgão Expedidor 4053861474 SSP/RS	Cargo Presidente		Função Presidente
Endereço Rua Carino Canali, nº 197 – Loteamento Bianchini			C.E.P. 99.950-000

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO/OBJETO

Título do Projeto 4ª Etapa do Campeonato Gaúcho e 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross dentro das comemorações dos 62 anos da emancipação político administrativa do município.	Período de Execução Início 05/08/2017	 Término 06/08/2017
Identificação do Objeto O presente plano visa promover a prática do Velocross, como atividade esportiva, incentivando a entrada de novos pilotos, proporcionando lazer, esporte e turismo a nível regional, estadual e nacional. O evento será realizado no Parque Municipal de Rodeios, dentro das comemorações do aniversário de 62 anos da emancipação político administrativa do município.		
Justificativa da Proposição A Sociedade Tapejara Moto Clube, fundada no ano de 1993, tem como missão unir pessoas apreciadoras de velocross, buscando promover o esporte e incentivar o desenvolvimento de novos pilotos, proporcionando esporte, lazer e turismo a nível regional, estadual e nacional.		

SOCIEDADE TAPEJARA MOTO CLUBE

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Etapa	Especificação	Público Alvo	Duração	
			Início	Término
05/08/2017	Recepção aos pilotos, confirmação de participantes, treinos livres e cronometrados	Pilotos e Comunidade em Geral	08:00	17:30
06/08/2017	Disputa das provas oficiais	Pilotos e Comunidade em Geral	08:00	17:30

5 – PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
01	Produção, organizaçãoe cenografia do evento da 4ª Etapa do Campeonato Gaúcho e 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross	R$ 24.200,00	R$ 24.200,00	
TOTAL GERAL		R$ 24.200,00	R$ 24.200,00	

6–CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017

Meta	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017
		R$ 24.200,00				

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017

Meta	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017

07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas Final: até o dia06/09/2017. (30 dias após o término da vigência do TERMO DE PARCERIA).

Rua do Comércio, nº 890 – Sala 02 – Centro – Tapejara/RS – Cep 99.950-000
Telefone: 54 9 97006801Email: cadore74@hotmail.com

SOCIEDADE TAPEJARA MOTO CLUBE

08 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Tapejara - RS, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento

Tapejara – RS, 20 de Julho de 2017.

_____

Proponente

09 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

8.1 – Comissão de Avaliação e Monitoramento: ( ) Aprovado ( ) Reprovado
Tapejara, ____/____/____ Assinatura: _____

8.2 – Gestor: ( ) Aprovado ( ) Reprovado
Tapejara, ____/____/____ Assinatura: _____

8.3 – Controle Interno: ( ) Aprovado ( ) Reprovado
Tapejara, ____/____/____ Assinatura: _____

8.4 – Jurídico: ( ) Aprovado ( ) Reprovado
Tapejara, ____/____/____ Assinatura: _____

8.5 – Chefe do Poder Executivo: ( ) Aprovado ( ) Reprovado
Tapejara, ____/____/____ Assinatura: _____